GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

JUSTIFICATIVA TECNICA

Assunto: Prazo de Vigéncia de Contrato
Contrato n®: 20220514

Objeto: SOLICITACAO DE PRORROGACAO DE CONTRATO N° 20220514 —
OBJETIVANDO A REFORMA DA ESTRUTURA ELETRICA (BAIXA E ALTA
TENSAO) DA E. M. E. I. F. MARIA ODETE FREITAS, NO MUNICIPIO DE MAE DO
RIO - PA.

Considerando o contrato n® 20220514 citado acima, o0 mesmo se encontra com vigéncia até
31 de dezembro de 2022, todavia, o prazo estipulado no cronograma fisico-financeiro foi
insuficiente, como afirma a empresa DSB CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n° 45.803.370/0001-03,
que por motivo da indisponibilidade no mercado local de itens especificos da estrutura elétrica de
alta e baixa tensdo, causou atrasos no cronograma de execugdo da obra, havendo portanto a
necessidade de prorrogagao do contrato, de modo que 0s servigos sejam entregues na sua totalidade,
visto que resta pouco para a conclusdo da mesma.

Dessa forma, a PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO ¢ necessaria pelo
prazo de 03 meses para que o referido contrato esteja valido para os demais procedimentos de
execugdo e prestagdo de contas.

E nossa justificativa.

Antonio . Santana e C. Tiinior
Engenheiro Civil
CREA-FA 1518445489
] 1) in, B

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JUNIOR
nggnheiro Civil
PA 151844489

Maie do rio (PA), 19 de dezembro de 2022.
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

RELATORIO DE ANDAMENTO DA OBRA

Declaro para devido fins que durante a vigéncia do contrato n® © 20220514, os servigos
foram prestados regularmente atendendo os preceitos constitucionais e satisfazendo os anseios da
Administragdo, onde a empresa desenvolveu de forma satisfatoria o objeto do contrato, cumprindo
com as determinagdes do mesmo, sendo interrompido pelos motivos expostos pela contratada em

sua solicitagdo, se fazendo necessario o aditamento contratual por mais 03 meses.

Mae do rio (PA), 19 de dezembro de 2022.

Antonio . Santana & . Jinior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518445489 B
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