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PARECER 2020 

CONTRATO Nº. 20190208. 

CONTRATADA: INOVA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

EIRELI. 

 

EMENTA:PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 

DE CONTRATO DE PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO. REQUISITOS LEGAIS 

DEVIDAMENTE CUMPRIDOS. 

 

 

1.     RELATÓRIO 

           Trata-se de pedido de parecer jurídico para verificar a possibilidade 

de prorrogação do contrato nº 20190208 , oriundo do processo administrativo 

na modalidade carona nº A-2019-00002  até dia 31 de junho ano de 2020, nos 

termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

            O pedido foi instruído com a solicitação e justificativa da Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanização- SEMOURB, fundamentando o pedido para 

o Aditivo de prorrogação. 

                    É o relatório. 

 

2.    FUNDAMENTAÇÃO 

  No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação 

ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57,II, §2 da Lei 8666/93 

que assim determina: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos 

por esta Lei ficará adstrita à vigência 

dos respectivos créditos orçamentários, 

exceto quanto aos relativos:  

II - à prestação de serviços a serem 

executados de forma contínua, que 
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poderão ter a sua duração prorrogada 

por iguais e sucessivos períodos com 

vistas à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a 

administração, limitada a sessenta 

meses; (Redação dada pela Lei nº 

9.648, de 1998) 

 § 2 Toda prorrogação de prazo deverá 

ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente 

para celebrar o contrato.  

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento 

formulado se restringe a prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor e 

a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 

 Ademais, nota-se que o mesmo vem sendo cumprido sem qualquer 

prejuízo à Administração visto que os serviços vêm sendo executados 

regularmente, conforme atestado pelo Secretário Municipal de educação. 

 

3. CONCLUSÃO 

 Ante o exposto, opina-se que pode ser executada a prorrogação 

do prazo do processo. 

             

            É o parecer, SMJ. 

 

Mãe do Rio, 2 de janeiro de 2020. 

 

____________________________________ 

Antônio Marcos Parnaíba Crispim 

Procurador – Decreto 2/2018. 

Advogado OAB/PA 12.732 
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