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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO 
______________________________________________________________________ 

 

                
                  -  Complexo Administrativo, nº 998 – Santo Antônio – 68.675-000 – Mãe do Rio, Pará, Brasil. 

 

PARECER TÉCNICO 

 
Solicitante: Comissão Permanente de Licitação- CPL 

 
PARECER: Nº. 129/2020/CGM/PMMR 
INTERESSADO: CPL 
PROCESSO LICITATORIO Nº: Nº 2/2020-00002 
ASSUNTO: Solicitação de análise e parecer técnico quanto ao processo de ADITIVO AO CONTRATO 

N°20200270, oriundo do Processo Licitatório Nº 2/2020-00002, referente à CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLAR TIPO 01, LOCALIZADA Á RUA PADRE MARINO 

CONTTI, S/N, BAIRRO BOM JESUS, NO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, CONFORME 

PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO. 
 

CONTRATADA: MARAJÓ A R CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI. 
CNPJ N°: 09.649.986/0001-08. 
 
DOS FATOS: 

Ocorre que chegou a esta assessoria técnica o 1º TERMO ADITIVO:  

 Conforme Oficio 150/2020 de 31 de Agosto de 2020 da Secretaria Municipal de Educação assinado 
pela Secretária Municipal de Educação de Mãe do rio solicitando e autorizando o Termo Aditivo ao 
contrato 20200270. 

 Consta Justificativa (PARECER TÉCNICO) do setor de Planejamento e Projetos e Convênios da Fiscal 
ANA KAREM BESSA DO NASCIMENTO, Arquiteta CAU/PA: A77360-3, responsável pela fiscalização 
da obra. 

 Consta o parecer da assessória jurídica, favorável ao prosseguimento do processo do Procurador do 
Município Antônio Marcos Parnaíba Crispim OAB-PA Nº 12.732.  

 Consta o Termo supracitado devidamente assinado pelas partes em 01 de setembro de 2020.  

 O presente Termo Aditivo ao contrato 20200270 objetiva a alteração contratual no valor de R$ 
57.344,95(cinquenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), nos 
termos do art. 65, inciso II, alínea “b”, paragrafo 1º da lei Federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter 
o valor total de R$ 1.471.477,56 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil quatrocentos e setenta e 
sete reais e cinquenta e seis centavos).  

 Consta a oficio com Solicitação do Termo Aditivo assinado pela empresa MARAJÓ A R CONSTRUIR 
COMERCIO E SERVIÇO EIRELI. 

 
DA LEGISLAÇÃO: 

 Lei nº 8.666/93;  

 Constituição Federal;  

 Lei 10.520/02. 

MANIFESTA-SE, portanto:  

De acordo com o exposto, esta Controladoria RECOMENDA, prosseguimento do processo, conforme 

os termos do artigo 65, §1° da Lei nº 8.666/93.  

É o Parecer, s.m.j.                                                             

   

Mãe do Rio, 01 de Setembro de 2020.  

 

 

 

_______________________________ 
Valdiney Marcelo Alves Gadelha  
Controlador Geral do Município  

DECRETO N°323/2018 
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