CCOMERCICO =
SERVICOS

EMPRESA: [ .J BORGES DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 20.129.307/0001-02

Processo
licitatorio: 00007/2021

Modalidade: Tomada de Pregos N° 2/2021 -00007
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A REFDRMA DA CRECHE NEIRE REIJANE, NO MUNICIPIO DE MAE DO
RIO PARA, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICIPIO: MAE DO RIO/PA

BDI (%): 28,27%
ENDERECO
OBR

R. BERNARDO PEREIRA DE OLIVEIRA S/N. BAIRRO CENTRO.

103.985,12 100,00%
ADMINISTRAGAO DE OBRA A2 15.496,50 4,67%
e 3.374,13 3.874,13 0
21 SERVICOS PRELIMINARES : p '
3.1 MOVIMENTO DE TERRA s “ 1.633,37 0,49%
: 1.63337
e
4.4 DEMOLIGAO E RETIRADA = = 14.446,08 4,35%
¢ 722304 | 727304 0
51 IMPERMEABILIZAGAQ DE LAJE — . 43.839,82 13,21%
21.919,91 21.919,91
6.1 COBERTURA < . 15.199,14 4,58%
5.065,87 5.065,87 5.067,39
71 REVESTIMENTO ; ; 125.903,84 37,94%
¢ 62.951,92 62.951,92
8.1 PISO - 16.217,81 4,89%
8.108,91 8.108,91
9.1 . ESQUADRIA - — £.229,68 2,48%
8.220.68 ;
10.1 APARELHOS E LOUGA! sl 19.716,53 5,94%
w0 r 19.716,53 5
111 ELETRICO e 19.713,20 5,94%
9.356,60 ~ 9.856,60
121 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS * : w 46.801,24 14,10%
¢ 23.400,62 23.400,62 i
13.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA — g - 4.631,25 1,40%
4.631,25
SUB-TOTAIS 59.162,53 107.385,28 93.813,35 71.457,30 331.828,46 100%
TOTAL PARCIAL 17,83% - 52,36% 28,27% 21,53%
TOTAL ACUMULADO 17,83% 50,19% 78,47% 100,00%
OBS.: O Cronograma Fisico-Financeiro esta somando oé valores restantes a pagar da obra com os valores do aditivo. v
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