



Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio - CEP: 68675-000 - Mãe do Rio/PA

CNPJ: 05.363.023/0001-84 - Tel: 99993-6003 - Site: www.prefeituramaedorio.pa.gov.br

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 20200159/2020

CREDOR J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	CPF/CNPJ 28.487.556/0001-73	VALOR GLOBAL 1.150.123,25	DATA DA PUBLICAÇÃO 27/04/2020	VIGÊNCIA 27/04/2020 30/09/2020
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Saude - Semus

OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para a conclusão da construção de unidade de atenção especializada em saúde de Mãe do Rio - PA, conforme projeto básico, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro. Abertura 17/04/2020. As 08:30hs.

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
02/04/2020	TOMADA DE PREÇOS	2-2020-00001	2020

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
30/11/2023	ADTIVO DE ACRESCIMO DE PRAZO	20200159	2023	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	0,00
30/11/2023	ADTIVO DE ACRESCIMO DE PRAZO	20200159	2023	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	0,00
29/04/2022	ADTIVO DE ACRESCIMO DE PRAZO	20200159	2022	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	0,00
31/12/2021	ADTIVO DE ACRESCIMO DE PRAZO	20200159	2020	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	0,00
30/08/2021	ADTIVO DE ACRESCIMO DE PRAZO	20200159	2021	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	0,00
31/05/2021	ADTIVO DE ACRESCIMO DE VALOR	20200159	2021	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	770.973,67
31/05/2021	ADTIVO DE ACRESCIMO DE VALOR	20200159	2021	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	770.973,67
30/04/2021	ADTIVO DE ACRESCIMO DE PRAZO	20200159	2021	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	0,00
30/12/2020	ADTIVO DE ACRESCIMO DE PRAZO	20200159	2020	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	0,00



Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio - CEP: 68675-000 - Mãe do Rio\PA

CNPJ: 05.363.023/0001-84 - Tel: 99993-6003 - Site: www.prefeituramaedorio.pa.gov.br

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

05/10/2020	ADTIVO DE ACRESCIMO DE VALOR	20200159	2020	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	57.218,80
30/09/2020	ADTIVO DE ACRESCIMO DE PRAZO	20200159	2020	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	0,00
27/05/2020	ADTIVO DE ACRESCIMO DE PRAZO	20200159	2020	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	2.947,14