



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Prazo de Vigência de Contrato

Contrato nº: 20210339

Objeto: SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 20210339 – OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA 2ª (SEGUNDA ETAPA) DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO – PA.

Considerando o contrato nº 20210339 citado acima, o mesmo se encontra com vigência até 31 de dezembro de 2021, todavia, o prazo estipulado no cronograma físico-financeiro foi insuficiente, haja visto que a empresa J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 28.487.556/0001-73, por motivo da não realização do repasse financeiro, até o presente momento, pelo convênio federal (sincov nº 839297/2016) referente a primeira parcela de recurso, pois não foi emitida a Autorização de Início de Obra (AIO) pela Caixa Econômica Federal, com isso não liberando a Prefeitura Municipal de Mãe do Rio dar início ao objeto.

Dessa forma, a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO é necessária pelo prazo de 8 meses para que o referido contrato esteja válido para os demais procedimentos de execução e prestação de contas.

É nossa justificativa.

Antonio F. Santana de C. Júnior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518445489

Mãe do rio (PA), 29 de dezembro de 2021.

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PA 151844489



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DA OBRA

Declaro para devido fins que durante a vigência do contrato nº 20210339, os serviços foram prestados regularmente atendendo os preceitos constitucionais e satisfazendo os anseios da Administração, onde a empresa desenvolveu de forma satisfatória o objeto do contrato, cumprindo com as determinações do mesmo, sendo interrompida pelos motivos expostos pela contratada em sua solicitação, se fazendo necessário o aditamento contratual por mais 8 meses.

Mãe do rio (PA), 29 de dezembro de 2021.

Antonio F. Santana de C. Júnior
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518445489

ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA-PA 151844489