

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
CNPJ: 05.363.023/0001-84**

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA**

Assunto: Prazo de Vigência de Contrato

Contrato nº: 20210485

Objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DO AGRICULTOR, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, BAIRRO, CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ.

Considerando o contrato nº 20210485 citado acima, o mesmo se encontra com vigência até 30 de setembro de 2022, todavia, o prazo estipulado no cronograma físico-financeiro foi insuficiente, haja visto que a empresa GOLDEN COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 83.272.450/0001-60, já executou parte do objeto, no entanto, foi requerido pela empresa contratada aditivo de prazo com base no Art. 57, da lei 8.666/93, onde diz que “à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses”.

Dessa forma, a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO faz-se necessário até a data que coincide com a data de prazo do convênio 22/12/2023, para que o referido contrato esteja válido para os demais procedimentos de execução e prestação de contas.

É nossa justificativa.

Mãe do rio (PA), 19 de setembro de 2022.



---

**ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR**  
Engenheiro Civil  
CREA-PA 151844489

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
CNPJ: 05.363.023/0001-84**

**RELATÓRIO DE ANDAMENTO DA OBRA**

Declaro para devido fins que durante a vigência do contrato nº 20210485, os serviços foram prestados regularmente atendendo os preceitos constitucionais e satisfazendo os anseios da Administração, onde a empresa desenvolveu de forma satisfatória o objeto do contrato, cumprindo com as determinações do mesmo, sendo interrompida pelos motivos expostos pela contratada em sua solicitação, se fazendo necessário o aditamento contratual até 22/12/2023.

Mãe do rio (PA), 19 de setembro de 2022.



---

**ANTONIO FRANCISCO SANTANA DE CARVALHO JÚNIOR**  
Engenheiro Civil  
CREA-PA 151844489