



OBRA :	BANCOS:	BDI
REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DR. SILAS FREITAS, SITUADO NA AV. PADRE SATURNINO CUNHA, S/N. BAIRRO SÃO FRANCISCO - MÃE DO RIO / PA.	SEDOP MARÇO/2021 - C/ DESONERAÇÃO SINAPI MARÇO/2021 - C/ DESONERAÇÃO ORSE JANEIRO/2021-1 SEINFRA VERSÃO 027.1 C/ DESONERAÇÃO	28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS						VALOR	%
		30	60	90	120	150	180		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						3.447,24	0,24%
		3.447,24							
2	PAVIMENTAÇÃO		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		178.594,03	12,28%
			44.648,51	44.648,51	44.648,51	44.648,51			
3	REFORMA DOS BANHEIROS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			106.925,38	7,35%
		26.731,35	26.731,35	26.731,35	26.731,35				
4	COBERTURA / CALHA		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		813.783,86	55,93%
			203.445,97	203.445,97	203.445,97	203.445,97			
5	PINTURA			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50.707,95	3,49%
				12.676,99	12.676,99	12.676,99	12.676,99		
6	REFORMA DA QUADRA			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	51.120,66	3,51%
				12.780,17	12.780,17	12.780,17	12.780,17		
7	ELÉTRICA		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		14.571,26	1,00%
			3.642,82	3.642,82	3.642,82	3.642,82			
8	LANCHONETE		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		84.064,22	5,78%
			21.016,06	21.016,06	21.016,06	21.016,06			
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					50,00%	50,00%	23.840,42	1,64%
						11.920,21	11.920,21		
10	PAREDES COM COBOGÓ	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			111.811,81	7,69%
		27.952,95	27.952,95	27.952,95	27.952,95				
11	SERVIÇOS DIVERSOS						100,00%	16.054,58	1,10%
							16.054,58		
TOTAL PARCIAL		58.131,54	327.437,64	352.894,79	352.894,79	310.130,71	53.431,94	1.454.921,41	100,00%
TOTAL PARCIAL		4,00%	22,51%	24,26%	24,26%	21,32%	3,67%		
TOTAL ACUMULADO		4,00%	26,50%	50,76%	75,01%	96,33%	100,00%		