

### PARECER TÉCNICO

**INTERESSADO:** CPL

PROCESSO LICITATORIO Nº: 2-2021-00012-SRP/PMMR.

**FINALIDADE:** Solicitação de análise e parecer quanto ao processo de termo aditivo/ ALTERAÇÃO CONTRATUAL, do contrato nº 20210053/PMMR. OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. SILAS FREITAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.

**CONTRATADA:** D & N ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 15.151.287/0001-28.

### DOS FATOS:

Ocorre que chegou a esta assessoria técnica o 2º **TERMO ADITIVO** do contrato nº 20210053/PMMR, o presente termo aditivo firmado em 01/12/2022, TEM COMO OBJETIVO A ALTERAÇÃO DE CONTRATO, nos termos do Art. 65º, parágrafo 1º da lei Federal nº 8.666/93, PASSANDO ESTE A TER O VALOR DE R\$: 1.755.266,25 (um milhão e setecentos e cinquenta e cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

O VALOR TOTAL DESTES TERMO ADITIVO ACIMA MENCIONADO COBRIRÁ despesas relativas a prorrogação de prazo PELO PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

### DA LEGISLAÇÃO:

- Lei nº 8.666/93;
- Constituição Federal;
- Lei 10.520/02.

### MANIFESTA-SE, portanto:

Declaro que o referido processo se encontra revestido de todas as formalidades legais, de acordo com a justificativa e comprovação apresentada, assim como a existência de parecer jurídico favorável à formalização do 2º termo de aditivo, sendo assim, o processo encontra-se apto a gerar despesas para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO- PA, representada pelo Sr. JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, (na qualidade de ordenadora de despesas).

De acordo com o exposto, esta controladoria **RECOMENDA** prosseguimento do processo de prorrogação de contrato nos termos do Art. 65, artigo 1º, da lei 8.666/93.

É o Parecer, s.m.j.

Mãe do Rio 01 de dezembro de 2022.

---

Celma B. Magalhães.  
Controladora Geral do Município  
DECRETO Nº019/2022