

Memorando Nº 248/2022 SEMAD

Mãe do Rio, 26 de dezembro de 2022.

Ao Ilmo. Senhor
Aldecir Pereira
Departamento de Licitação


Conforme parecer favorável da Procuradoria Jurídica em anexo, sirvo-me do presente para AUTORIZAR a prorrogação do prazo contratual, referente ao contrato nº 20220054, pelo período de 06 (seis) meses, para a empresa **D&M ENGENHARIA LTDA**, cujo objeto é Reforma do Terminal Rodoviário do Município de Mãe do Rio/PA.

DA JUSTIFICATIVA

Considerando que, o prazo máximo de vigência dos contratos de serviços contínuos é de 60 meses.

Solicitamos assim a prorrogação, para garantir a continuidade dos serviços públicos para a Prefeitura Municipal de Mãe do Rio.

Atenciosamente,



José Marcos da Silva Melo
Decreto nº 03/2021
Secretário de Administração

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio
Proj/Ativ. 1.006 Classif. Econômica 4.4.90.51.00

MOVIMENTOS DE DESPESA FIXADA
02/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI
16 01.			
04 122 0011 1.006	Construç/Reforma/Ampliação e/ou Adquação de Predios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	02/01/2023 R\$	283.000,00	00732/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	283.000,00	
15003110	Emendas parlamentares individuais		
	02/01/2023 R\$	100.000,00	00732/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00	
17010000	Outros Convênios do Estado		
	02/01/2023 R\$	1.600.000,00	00732/22
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.600.000,00	
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.983.000,00	
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.983.000,00	
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.983.000,00	
TOTAL GERAL DE DESPESA FIXADA..R\$		1.983.000,00	

Juliana Carilante da Silva
MAT. 124543-0